

## Määrärahan jaksotuksien muutokset investointien kustannuspaikalla 8370 ja 8518

TEKN 07.11.2023 § 107  
17/02.02.00/2023

Valmistelija Tekninen johtaja Satu Kaipio

Siikajoen valtuusto on tehnyt investointipäätökset Mäkelänrinteen tehostetun palveluasumisen yksikön rakentamisesta kustannusarviolla 3.650.000,00 € alv. 0 % + uuden pihan rakentaminen, minkä kustannusarviota ei ole vielä vahvistettu ja Paavolan monitoimitalon rakentamisesta kustannusarviolla 4.270.000,00 € alv. 0 % + uuden pihan rakentaminen, minkä kustannusarviota ei ole vielä vahvistettu.

Siikajoen kunnan investointiohjelmassa Mäkelänrinteen tehostetun palveluasumisen yksikön ja Paavolan monitoimitalon rakentamisen investointien jaksotukset ja toteumat vuodelta 2022 ovat olleet seuraavat:

kustannuspaikka	2022 määräraha	2022 toteuma	2022 jäi käyttämättä
8370	3300000	937286	2362714
8518	3200000	1672480	1527520

Mäkelänrinteen tehostetun palveluasumisen yksikkö valmistuu arviolta joulukuussa 2023 ja arvioidut investoinnin kokonaiskustannukset ovat noin 3.090.000,00 €. Paavolan monitoimitalon urakka on valmistunut ja investoinnin kokonaiskustannukset ovat noin 4.350.000,00 €.

Siikajoen kunnan valtuuston 15.12.2022 § 147 hyväksymässä investointiohjelmassa on Mäkelänrinteen tehostetun palveluasumisen yksikön rakentamisen investointiin varattu vuodelle 2023 kustannuspaikalle 8370 2.305.000,00 € ja Paavolan monitoimitalon rakentamisen investointiin vuodelle 2023 kustannuspaikalle 8518 2.017.000,00 €.

Esittelijä Tekninen johtaja Satu Kaipio

Päätösehdotus Siikajoen kunnan tekninen lautakunta esittää Siikajoen kunnanhallitukselle ja valtuustolle Mäkelänrinteen tehostetun palveluasumisen yksikön ja Paavolan monitoimitalon rakentamisen investointien määrärahamuutoksia investointiohjelmaan seuraavasti:

kustannuspaikka	2023 määräraha	2023 uusi määräraha
8370	2305000	2200000
8518	2017000	2680000

Päätös Päätös esityksen mukaan.