

TEKNINEN TOIMI

Luotu: 19.12.2023		Muokattu: 15.1.2024 Satu Kalpio															
TILI NRO	INVEST. TYYPI	TULOT	MÄÄRÄ-RAHA	TYÖOSIKKO	VASTUU	TAMMIKUU	HELMIKUU	MAALISKUU	HUHTIKUU	TOUKOKUU	KESÄKUU	HEINÄKUU	ELOKUU	SYYSKUU	LOKAKUU	MARRASKUU	JOULUKUU
				<b>ATK-OHJELMISTOT</b>													
			20	HALLINNON OHJELMISTOT	HALLINTOJOHTAJA												
				<b>MAA- JA VESIALUEET</b>													
			200	MAA-ALUEEN HANKINTA SIIKAJOEN KUNN	KUNNANHALLITUS												
				<b>RAKENNUKSET</b>													
	U		25	ARKISTON RAKENTAMINEN	TEKNINEN TOIMI/SATU		SUUNNITTELU JA KILPAILUTUS		TOTEUTUS								
8700	PK		85,00	KIINTEISTÖT PIKKUKORJAUKSET	TEKNINEN TOIMI/JUHO	Päiväkotien aitojen uusiminen, maalaustöitä, ilmalämpöpumppujen asentaminen, Ruukin koulun aidan korjaaminen ja uusiminen, pienet peruskorjaukset tarpeen mukaan, kaamakodin saunan uusinta, Ruukin kirjaston valaisinten uusinta, Repolan päiväkodin ph/wc korjaus ja pihakatos ja eteisen työt.											
				<b>KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET</b>													
8080				<b>TEIDEN RAKENTAMINEN</b>					VALMISTELU	KYSELYT	RAKENNUTTAMINEN						
	U		45,00	kaavateiden parantaminen ja rakentaminen	TEKNINEN TOIMI/SATU												
8081				<b>TEIDEN PÄÄLLYSTÄMINEN</b>	TEKNINEN TOIMI/SATU				VALMISTELU	KYSELYT	RAKENNUTTAMINEN						
	U		35,00	kaavateiden päällystäminen													
8082	PK			<b>TEIDEN VALAISTUS</b>	TEKNINEN TOIMI/SATU				VALMISTELU	KYSELYT	RAKENNUTTAMINEN						
			35,00	valaisimien uusinta ohjelman mukaan													
8090	PK		35	<b>YL. ALUEET</b>	TEKNINEN TOIMI/JYRKI, SATU				hulevesitöiden kilpailutus		hulevesityöt						
				<b>PAAVOLAN KOULUN PIHAN RAKENTAMINEN</b>	TEKNINEN TOIMI/SATU, JUHO	kilpailutuksen valmistelu	kilpailutus		hankintapäätös lautakunta	rakentaminen							
			150														
			15	KÄRKINIEMEN KEHITTÄMINEN, nurmikentän parantamistyöt	TEKNINEN JA SIVISTYSTOIMI/MARKO AJJÄLÄ, JUHO KAUPPILA		suunnittelu	kilpailutus	hankintapäätös		toteutus						
8094	PK		15	SATAMAT, parantamisinvestointeja	TEKNINEN TOIMI/SATU					RUOPPAUS JA PARANTAMINEN							
	U		20	TAUVON KEHITTÄMINEN infraan rakentaminen	TEKNINEN TOIMI/SATU		suunnittelu		kilpailuttaminen		toteutus						
				<b>KONEET JA KALUSTO</b>													
	PK		20	PROJEKTORIT RUUKIN KOULU	SIVISTYSTOIMI/JUHA												
			15	ITSEPALVELUKIRJASTO PAAVOLA	TEKNINEN TOIMI, SIVISTYSTOIMI/JUHO												
			35	MÄKELÄNRINTEEN TISKIKONE	TEKNINEN TOIMI/JUHO												
				<b>OSAKKEET JA OSUUDET</b>													
	U		5	OSAKKEIDEN JA OSUUKSIEN OSUUKSIEN OSTAMINEN	KUNNANHALLITUS												
				<b>KUNNOSSAPITOTYÖT käyttötaloudesta</b>	TEKNINEN/JUHO												
				arvioituiden tärkeimmät tarpeet													
	S			SÄHKÖTEKNISET TYÖT automaatio sähkötekniikka kameravalvonta	TEKNINEN/JUHO				Ruukin terveysasema, sähkömääräaikaistarkastus								
				PURKUTYÖT	TEKNINEN/JUHO												
	S			TURVALLISUUS JA ENERGIATALOUS lukitus	TEKNINEN/JUHO			Mäkelänrinne, Kaarnakoti, Ruukin terv. asema, Vaahtera Paloilmoittimen, spr-laitteiden, savunpoistoluokkuujen	vuosihuolto,	määräaikaistarkastukset							
	S			VESIKATTOJEN KORJAUS JA TÄYDENNYSRAKENTAMINEN	TEKNINEN/JUHO					Ruukin koulukeskus, Tarkastuskierrokset	Revonlahden koulu, Luohuan koulu	Siikajoen paloasema Siikajoen terveysasema					
	S			RAKENNUSTEN ULKO- JA SISÄMAALAU, KUNNOSSAPITO	TEKNINEN/JUHO												
	S			TOIMITILOJEN MUUTOSTYÖT JA SISÄTYÖT	TEKNINEN/JUHO								Revonlahden liikuntasalin lattian hionta ja huoltolakkaukset, Ruukin kirjaston ulkoseinän julkisivurappauksen korjaus				
	S			PIHATYÖT kulvatus, aluetvöt, asfaltointi	TEKNINEN/JUHO								Ruukin kuntasalin edustan asfaltointi				
	S			TALOTEKNISET TYÖT	TEKNINEN/JUHO								Ruukin kirjasto, iv-kanaviston nuohous				
				<b>HALLINNOLLISET TYÖT</b>													
				Tilinpäätös	TEKNINEN/SATU												
				Yksityistieavustusasiat	TEKNINEN/SATU, MERJA					Hakuilmoitus ja hakuaika			avustusten myöntäminen				
				Kiinteistöveroselvitys	TEKNINEN/SATU, MERJA												
				Rakennusjärjestyksen uudistaminen	TEKNINEN/SATU												
				Sopimusten kilpailutus	TEKNINEN/SATU, JYRKI, JUHO			Nurmiraikka optio? päällystetyt, säh-, iv-, rak-puitesopimukset kilpailutus, nykyinen sopimus loppuu lokakuussa 24					pienien maanrakennustöiden ja maa-ainestöimistösten kilpailutus				päälysteurakoitsijoiden kilpailutus
				Salkutuksen päivitys	TEKNINEN/SATU												
				Talousarvio 2025	TEKNINEN/SATU												
<b>YHT.</b>			<b>755,00</b>														
<b>YHT.</b>				<b>VAHVUUS</b>		<b>TAMMIKUU</b>	<b>HELMIKUU</b>	<b>MAALISKUU</b>	<b>HUHTIKUU</b>	<b>TOUKOKUU</b>	<b>KESÄKUU</b>	<b>HEINÄKUU</b>	<b>ELOKUU</b>	<b>SYYSKUU</b>	<b>LOKAKUU</b>	<b>MARRASKUU</b>	<b>JOULUKUU</b>
				YLLÄPITO/RHKP	OMAT	7	7	7	7	7	6	6	5	5	6	6	7
					VIERAS	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
				INVESTOINNIT	OMAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					VIERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**SELITE**  
 UUSINVESTOINTI  
 = SANEERAUS  
 = PERUSKORJAUS

LISÄYS / MUUTOS

POISTETTU

**HANKKEET TOTEUTETAAN MÄÄRÄRAHOJEN PUITTEISSA**